

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo – **Bystřice nad Úhlavou – rekonstrukce místních komunikací – komunikace K1**, č. objednatele 2017/073 a č. zhotovitele 1717 ze dne 28.07.2017

1.

JSF stavební s.r.o.

Sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

zastupuje: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

Ing. Jaroslav Fládr, jednatel

dále jen „zhotovitel“

a

2.

Město Nýrsko

Sídlo: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

zastupuje: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

dále jen „objednatel“

Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo – **Bystřice nad Úhlavou – rekonstrukce místních komunikací – komunikace K1**, č. objednatele 2017/073 a č. zhotovitele 1717 ze dne 28.07.2017 mění v Článku II. následovně:

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech:
 - Termín ukončení **I. etapy** (horní část komunikace od bočního vjezdu do areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou směrem ke kapli) bude **30.11.2017**.
 - Termín ukončení **II. etapy** (spodní část komunikace) bude do **30.06.2018**.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Nýrsku dne: 15.09.2017

.....
MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
za objednatele:
Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

Ing. Jiří Svejkovský, jednatel

Ing. Jaroslav Fládr, jednatel

..... 27.09.2017
za zhotovitele:
JSF stavební s.r.o.
Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko
IČ: 055 68 714, DIČ: CZ05568714